

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 16 décembre 2020 à 17 h 00

AUJOURD’HUI seize décembre deux mille vingt

LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire le 10 décembre 2020, s’est réuni en visioconférence.

Après avoir ouvert la séance, Monsieur le Maire procède à l’appel.

Etaient présents Mmes et MM. les Membres du Conseil dont les noms suivent :

Olivier BIANCHI, Maire, président la séance

Présent(e)s : Olivier BIANCHI, Christine DULAC ROUGERIE, Nicolas BONNET, Marion CANALES, Cyril CINEUX, Isabelle LAVEST, Grégory BERNARD, Manuela FERREIRA DE SOUSA, Rémi CHABRILLAT, Nicaise JOSEPH, Jean-Christophe CERVANTES, Cécile AUDET, Jérôme GODARD, Christophe BERTUCAT, Magali GALLAIS, Jérôme AUSLENDER, Anne-Laure STANISLAS, Sondès EL HAFIDHI, Charles-André DUBREUIL, Sylviane TARDIEU, Dominique ADENOT, Anna AUBOIS, Marion BARRAUD, Géraldine BASTIEN, Laetitia BEN SADOK, Valérie BERNARD, Fatima BISMIR, Alexis BLONDEAU, Julien BONY, Jean-Pierre BRENAS, Dominique BRIAT, Estelle BRUANT, Fatima CHENNOUF-TERRASSE, Alparslan COSKUN, Samir EL BAKKALI, Eric FAIDY, Christiane JALICON, Claudine KHATCHADOURIAN-TECER, Wendy LAFAYE, Diego LANDIVAR, Cécile LAPORTE, Steve MAQUAIRE-BEAUSOLEIL, Marianne MAXIMI, Pierre MIQUEL, Lucie MIZOULE, Lucas PEYRE, Frédéric PILAUD, Catherine PINET-TALLON, Stanislas RENIÉ, Pierre SABATIER, Vincent SOULIGNAC, Yannick VIGIGNOL, Thomas WEIBEL

Excusé(e)s ayant donné pouvoir : Odile VIGNAL à Marion BARRAUD, Didier MULLER à Christine DULAC ROUGERIE

Excusé(e)s :

Absent(e)s :

Secrétaire : Wendy LAFAYE

Mme Valérie BERNARD arrive pendant la présentation du diaporama de la question n°1 (fin du pouvoir donné à Mme Cécile AUDET)

Mme Anna AUBOIS arrive pendant la présentation du diaporama de la question n°1 (fin du pouvoir donné à M. Pierre SABATIER)

M. Rémi CHABRILLAT arrive pendant le débat de la question n°1 (fin du pouvoir donné à M. Thomas WEIBEL)

Mme Catherine PINET-TALLON arrive pendant le débat de la question n°1 (fin du pouvoir donné à Mme Cécile LAPORTE)

Mme Fatima CHENNOUF-TERRASSE quitte la séance pendant le débat de la question n°3 et donne pouvoir à Mme Marianne MAXIMI)

Rapport N° 28
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES DECISIONS PRISES EN
MATIERE DE MARCHES PUBLICS

En application des articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération du Conseil municipal en date du 16/07/2020, reçue en Préfecture du Puy-de-Dôme le 17/07/2020, donnant délégation à M. le Maire à l'effet de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, quel que soit leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget, il vous est présenté ci-joint en annexe la liste des décisions prises par Monsieur le Maire ou son représentant en matière de signature de marchés publics ou d'avenants.

La passation des marchés présentés a été exécutée en procédure formalisée ou en procédure adaptée en fonction des seuils définis par la réglementation en vigueur.

Il vous est proposé, en accord avec votre commission, de bien vouloir prendre acte de ces décisions.

DELIBERATION

Le Conseil Municipal prend acte de cette information.

Pour ampliation certifiée conforme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 18 DEC 2020

Pour Le Maire et par délégation,
La troisième Adjointe,



Marion CANALES

RECENSEMENT DES DÉCISIONS DU MAIRE

TRAVAUX							
N° marché	Objet	Titulaire Adresse	Montant HT attribué	Montant mini HT/Q	Montant maxi HTQ	Date décision	Nature (F-S-T)
18-122	Requalification du complexe sportif Philippe Marcombes - Acte modificatif - Lot 03 : Terrassement-VRD	COLAS	Montant initial du marché : 2 883 345,90 € HT Montant acte modificatif n°1 : 351 917,65 € HT Nouveau montant du marché : 3 235 263,55 € HT			09/10/2020	T
18-123	Requalification du complexe sportif Philippe Marcombes - Acte modificatif - Lot 04 : Fondations spéciales - Gros œuvre	DUMEZ	Montant initial du marché : 5 598 921,82 € HT Montant acte modificatif n°1 : 89 074,44 € HT (notifié le 27/11/19) Montant acte modificatif n°2 : 18 275,21 € HT (notifié le 12/03/20) Montant acte modificatif n°3 : 305 131,71 € HT Nouveau montant du marché : 6 011 403,18 € HT			09/10/2020	T
18-124	Requalification du complexe sportif Philippe Marcombes - Acte modificatif - Lot 05 : Charpente bois - Façade bois - Bardage bois	GOUBIE	Montant initial du marché : 1 867 071,06 € HT Montant acte modificatif n°1 : - 19 252,49 € HT Nouveau montant du marché : 1 847 818,57 € HT			09/10/2020	T
18-127	Requalification du complexe sportif Philippe Marcombes - Acte modificatif - Lot 08 : Menuiseries extérieures aluminium	POL AGRET	Montant initial du marché : 606 369,00 € HT Montant acte modificatif n°1 : 6 353,00 € HT Nouveau montant du marché : 612 722,00 € HT			09/10/2020	T
18-163	Requalification du complexe sportif Philippe Marcombes - Acte modificatif - Lot 09A : Serrurerie	BLANCHET	Montant initial du marché : 730 826,11 € HT Montant acte modificatif n°1 : 2 819,12€ HT (notifié le 18/05/20) Montant acte modificatif n°2 : 20 316,45 € HT Nouveau montant du marché : 753 961,68 € HT			09/10/2020	T

N° marché	Objet	Titulaire Adresse	Montant HT attribué	Montant mini HT/Q	Montant maxi HTQ	Date décision	Nature (F-S-T)
18-128	Requalification du complexe sportif Philippe Marcombes - Acte modificatif - Lot 10 : Menuiseries intérieures bois - Parquets - Mobiliers fixes	LOPITAUX LECUYER	Montant initial du marché : 500 666,51 € HT Montant acte modificatif n°1 : 8 535,80 € HT Nouveau montant du marché : 509 202,31 € HT			09/10/2020	T
18-133	Requalification du complexe sportif Philippe Marcombes - Acte modificatif - Lot 15 : Electricités courants forts et courants faibles	GF3E	Montant initial du marché : 1 559 876,02 € HT Montant acte modificatif n°1 : 52 989,84 € HT (notifié le 18/11/19) Montant acte modificatif n°2 : 6 638,33 € HT (notifié le 26/05/20) Montant acte modificatif n°3 : 1 970,07 € HT Nouveau montant du marché : 1 621 474,26 € HT			09/10/2020	T
18-134	Requalification du complexe sportif Philippe Marcombes - Acte modificatif - Lot 16 : Chauffage ventilation désenfumage plomberie sanitaire	MATHIEU GIRAUD	Montant initial du marché : 1 321 599,78 € HT Montant acte modificatif n°1 : 9 223,24 € HT (notifié le 12/03/20) Montant acte modificatif n°2 : 3 365,03 € HT Nouveau montant du marché : 1 334 188,05 € HT			09/10/2020	T
18-135	Requalification du complexe sportif Philippe Marcombes - Acte modificatif - Lot 17 : Terrains de sport et équipements sportifs	LAQUET	Montant initial du marché : 2 374 279,46 € HT Montant acte modificatif n°1 : 32 224,66 € HT (notifié le 16/09/19) Montant acte modificatif n°2 : 101 113,48 € HT Nouveau montant du marché : 2 507 617,60 € HT			09/10/2020	T
18-136	Requalification du complexe sportif Philippe Marcombes - Acte modificatif - Lot 18 : Espaces verts	PALLANDRE	Montant initial du marché : 370 039,66 € HT Montant acte modificatif n°1 : 10 300,00 € HT (notifié le 12/03/20) Montant acte modificatif n°2 : 33 676,45 € HT Nouveau montant du marché : 414 016,11 € HT			09/10/2020	T

N° marché	Objet	Titulaire Adresse	Montant HT attribué	Montant mini HT/Q	Montant maxi HTQ	Date décision	Nature (F-S-T)
19-014	Requalification du complexe sportif Philippe Marcombes - Acte modificatif - Lot 19 : Mobiliers extérieurs et jeux	PALLANDRE	Montant initial du marché : 272 211,00 € HT Montant acte modificatif n°1 : 741,80 € HT (notifié le 12/03/20) Montant acte modificatif n°2 : 7 760,00 € HT Nouveau montant du marché : 280 712,80 € HT			09/10/2020	T
19-015	Requalification du complexe sportif Philippe Marcombes - Acte modificatif - Lot 20 : Skatepark en béton	SOLS SYNERGIE	Montant initial du marché : 554 155,50 € HT Montant acte modificatif n°1 : 1 680,00 € HT Nouveau montant du marché : 555 835,50 € HT			09/10/2020	T
18-137	Requalification du complexe sportif Philippe Marcombes - Acte modificatif - Lot 21 : Electricité CFO - Eclairage extérieur	SPIE CITY NETWORK	Montant initial du marché : 1 137 399,00 € HT Montant acte modificatif n°1 : 10 722,00 € HT Nouveau montant du marché : 1 148 121,00 € HT			09/10/2020	T
SERVICES							
20-094	Groupement de commandes de prestations et fourniture de produits de dératisation, désinsectisation et démoustication - Lot 1	HDA HYGIENE ET DERATISATION D'AUVERGNE 63200 MENETROL		5 000,00 €	100 000,00 €	17/09/2020	S
20-095	Groupement de commandes de prestations et fourniture de produits de dératisation, désinsectisation et démoustication - Lot 2	EDIALUX France 01750 REPLONGES		10 000,00 €	30 000,00 €	17/09/2020	S
20-092	La préparation, l'organisation, la tenue, l'animation et le nettoyage du marché aux puces situé sur le périmètre du parc de stationnement Gambetta	Société HEPTAGONE 14 Rue du Rassat 63000 CLERMONT-FERRAND	89 192,00 €			28/09/2020	S
20-101	Relance maintenance des ascenseurs de la ville de Clermont-Ferrand	Entreprise ORONA 63170 AUBIERE		306 000,00 €	600 000,00 €	09/10/2020	S
20-102	Acquisition de matériel électoral pour la ville de Clermont-Ferrand - Lot 1 : Isolements de vote	Société DA COSTA - SAMIA DEVIANNE 34510 FLORENSAC	39 578,58 €			19/10/2020	S

N° marché	Objet	Titulaire Adresse	Montant HT attribué	Montant mini HT/Q	Montant maxi HTQ	Date décision	Nature (F-S-T)
20-103	Acquisition de matériel électoral pour la ville de Clermont-Ferrand - Lot 2 : Urnes de vote et compteurs d'urnes	Société DOUBLET 59710 AVELIN	21 719,20 €			19/10/2020	S
20-104	Acquisition de matériel électoral pour la ville de Clermont-Ferrand - Lot 3 : Mobilier et chariots de transport	Société DOUBLET 59710 AVELIN	12 449,36 €			19/10/2020	S
20-105	Acquisition de matériel électoral pour la ville de Clermont-Ferrand - Lot 4 : Protections de sols événementiels	POUR LE PRO.COM 78240 AIGREMONT	25 503,10 €			19/10/2020	S
20-106	Acquisition de matériel électoral pour la ville de Clermont-Ferrand - Lot 5 : Panneaux de fléchage et poteaux lestés	Société ALPHA B 63100 CLERMONT-FERRAND	21 029,82 €			19/10/2020	S
20-108	Renouvellement et souscription des licences Archicad (éditeur Abvent) pour la direction du patrimoine bâti (D.P.B.) de la Ville de Clermont-Ferrand	Entreprise INFOGRAPHIX 42000 SAINT-ETIENNE		11 000,00 €	20 000,00 €	05/11/2020	S
FOURNITURES							
20-091	Location d'équipements de skis et de snowboards pour divers services de la ville de Clermont-Ferrand	MOREL SPORT 63610 BESSE ET SAINT ANASTAISE		9 000 €	30 000 €	08/10/2020	F
20-100	Location et entretien de tenues professionnelles et de linge de cuisine pour les services de la ville de Clermont-Ferrand	INITIAL SAS 63110 BEAUMONT		300 000 €	900 000 €	15/10/2020	F